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Introduzione

Nella presente relazione, I'Associazione TarantoViva traccia il secondo Stato
Avanzamento Lavori del progetto di comunicazione ed educazione ambientale
“TarantoMia”.

Di seguito, viene indicato il lavoro svolto alla data del 23 maggio 2008 per
quanto riguarda:

Istituti scolastici aderenti al progetto, referenti interni e siti adottati
Aggiornamento Blog

Partnership con I'AMIU

Pulizie nei siti adottati

Incontri con le scuole

Rapporti con i Media partner
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Le scuole e le “adozioni”

Qui di seguito, riportiamo I'elenco delle undici scuole che hanno aderito in via
definitiva al progetto TarantoMia, gia fornito nel primo S.A.L.. Viene indicato il
nome della scuola, il referente interno, il sito scelto per le operazioni di pulizia

e ripristino.

Scuola

Referente interno

Sito

2° Circolo Giusti

Prof.ssa Silvia Fortunato

Giardini della Scuola c/o
Padiglioni Gabelli

8° Circolo De

Amicis

Prof.ssa Chiara Scollo

Giardino comunale
Talsano presso Masseria
Capitignano

12° Circolo Livio

Prof.ssa Michela Fiorillo

1) Aiuole e marciapiedi

Tempesta via Lago di Como, Belli e
Ungaretti
2) Via Lazio angolo via
Prof.ssa Luisa Cantore Veneto
23° Circolo]Prof.ssa Angela Gabriella Bruno 1) Piazza Medaglie d'Oro
R.Carrieri 2) Piazza Tagliente
24° Circolo|Prof.ssa Francesca Paola Lentini Giardini davanti alla oasi
Tramontone ecologica in via Federico

S.M. G.Bettolo

Prof.ssa Maria Celeste De Sanctis

Piazza Bettolo

1.C. C.Battisti Prof.ssa Anna Maria Converti 10 palazzine di via
Magnaghi, Acton,
C.Battisti e M.Cervi

I.C. L.Sciascia Prof.ssa Maria Greco Via Tintoretto con

annesso giardino

I1.P.S.T.P. Cabrini

Prof.ssa Maria Giovanna Russo

Piazza Messapia

1.T.C.G.
Fermi

Pertini-

Prof. Luciano Boscaino

Viale del Tramonto, San
Vito (tratto porticciolo
MM / Arenile)

1.T.1. Pacinotti

Prof. Guido Scorrano

Piazza Lucania
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TarantoMia: il Blog della citta per la citta

Il blog relativo al progetto, visitabile all'indirizzo tarantomia.wordpress.com, e
stato realizzato dal sig. Maurizio Buso, socio e webmaster dell’Associazione
TarantoViva. Il sig. Buso e il referente tecnico-informatico dei tutor interni alle
scuole aderenti al progetto, con i quali € in contatto costante per fornire il
supporto necessario al caricamento del materiale prodotto dagli studenti sul
blog stesso.

Per quanto riguarda il materiale educativo prodotto dall’Associazione
TarantoViva, che viene illustrato dai referenti dell'’Associazione nel corso degli
incontri con le scuole, nel blog € disponibile:
e Il dvd realizzato dal sig. Vittorio Vespucci per conto dell’Associazione
TarantoViva.
e |l video realizzato dal prof. Roberto De Giorgi sul Ciclo dei Rifiuti.

Sono presenti, come previsto dal progetto, contributi realizzati dalle scuole
partecipanti.

Qui di seguito, indichiamo per ogni scuola i materiali prodotti e pubblicati sul
blog alla data del 23 maggio 2008.

8¢ Circolo E. De Amicis
Giardino Comunale Talsano (Localita Capitignano)

22 gennaio — primi rilievi fotografici del luogo adottato

4 febbraio — report video sullo stato di degrado del luogo adottato

26 marzo — aggiornamento fotografico del luogo adottato

28 marzo - report dopo i primi interventi di pulizia in zona Capitignano
22 aprile - video e intervista realizzati in occasione delle pulizie effettuate
in zona Masseria Capitignano giovedi 17 aprile

1.P.S.T.P. Cabrini
Piazza Maria Ausiliatrice (gia Piazza Messapia)

e 3 febbraio — intervento su senso civico e codice della strada
e 7 febbraio — report sul sopralluogo esplorativo in piazza Messapia
e 8 febbraio — interviste ai cittadini che frequentano abitualmente piazza

Messapia

e 15 febbraio — interviste ai cittadini che frequentano abitualmente piazza
Messapia

e 16 febbraio — rilievi fotografici dei sopralluoghi e delle interviste
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realizzate

12 marzo — commenti degli studenti in seguito alla lezione con il prof. De
Giorgi

19 aprile — foto delle operazioni di pulizia in piazza Messapia effettuate
dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile venerdi 18 aprile

23° Circolo R. Carrieri
Piazza Medaglie d'Oro — Piazza Tagliente

11 febbraio — rilievi fotografici e report dell'insegnante Angela Bruno
sulla situazione di degrado dei siti adottati

12 febbraio — report di una alunna sullo stato di degrado di piazza
Medaglie d'Oro a seguito del sopralluogo effettuato sabato 26 gennaio

13 febbraio — report di un alunno sullo stato di degrado di Piazza
Tagliente a seguito del sopralluogo effettuato giovedi 31 gennaio

15 febbraio — interventi degli alunni sulle proposte di recupero di Piazza
Tagliente

23 febbraio — “La piazza dei miei sogni”: disegno di una alunna su Piazza
Medaglie d'Oro

27 febbraio — interviste ai commercianti e agli abituali frequentatori di
Piazza Medaglie d'Oro

27 febbraio — disegni dei progetti di miglioramento di Piazza Medaglie
d'Oro

11 marzo — disegni dei progetti di miglioramento di Piazza Medaglie
d'Oro

12 marzo — opinioni sul progetto “TarantoMia” a cura di una alunna

14 marzo — disegno e poesia di un alunno

3 maggio — report e commenti degli studenti a seguito delle operazioni di
pulizia effettuate dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile lunedi
21 aprile

3 maggio — report e foto sul progetto “TarantoMia” a cura di una alunna
4 maggio — foto delle operazioni di pulizia in Piazza Medaglie d'Oro
effettuate dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile lunedi 21
aprile.

2° Circolo E. Giusti
Giardini della scuola presso i Padiglioni Gabelli

10 febbraio — primi rilievi fotografici della scuola Giusti

23 aprile — poesia scritta da due alunne durante le operazioni di pulizia
effettuate dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile mercoledi 23
aprile

25 aprile — foto delle operazioni di pulizia
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12° Circolo L. Tempesta e Don Milani
Aiuole e marciapiedi via Lago di Como, Belli e Ungaretti — Via Lazio
angolo Via Veneto

e 26 marzo — rilievi fotografici degli alunni delle scuole “Livio Tempesta” e
“Don Milani” sullo stato di degrado delle aree scelte per gli interventi di

pulizia

e 26 marzo — disegni degli alunni delle scuole “Livio Tempesta” e “Don

Milani”

e 29 aprile — rilievi fotografici effettuati in occasione degli interventi di
pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile martedi

29 aprile

e 1 maggio — report degli alunni della classe 3°G della “Livio Tempesta”
sulla questione ambientale a Taranto, sul progetto “TarantoMia” e sugli
interventi di pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della Protezione

Civile martedi 29 aprile

e 13 maggio — rilievi fotografici e report degli alunni e delle insegnanti
della “Don Milani” sul tema del degrado ambientale, della coscienza
civica e sugli interventi di pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della

Protezione Civile martedi 29 aprile

24° Circolo Tramontone
Giardini davanti alla oasi ecologica in via Federico 11

e 24 marzo — rilievi fotografici sullo stato di degrado dell'area scelta e

introduzione ai lavori a cura dell'ins. Carla Romanazzi

e 1 aprile — disegni degli alunni, realizzati tra febbraio e marzo, sullo stato
di degrado dell'area scelta e sulle proposte per migliorarla e commento ai

lavori dell'ins. Carla Romanazzi

Scuola Media G. Bettolo
Piazza Bettolo

e 7 maggio - rilievi fotografici effettuati in occasione degli interventi di
pulizia effettuati dallAMIU e dai volontari della Protezione Civile

mercoledi 7 maggio

I. C. L. Sciascia
via Tintoretto con anneso giardino

e 26 marzo — rilievi fotografici sullo stato di degrado dell'area scelta

e 26 marzo — osservazioni degli alunni a seguito della lezione in aula

tenuta dal prof. De Giorgi

e 23 maggio — rilievi fotografici effettuati in occasione degli interventi di
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pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile venerdi
9 maggio

I. C. C. Battisti
10 palazzine di via Magnaghi, Acton, C. Battisti e M. Cervi

25 febbraio — rilievi fotografici aerei dell’area scelta

13 maggio - rilievi fotografici effettuati in occasione degli interventi di
pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile martedi
13 maggio

I.T.C.G. Pertini — Fermi
Viale del Tramonto, San Vito (tratto porticciolo MM/Arenile)

16 maggio — foto delle operazioni di pulizia effettuate in occasione degli
interventi dell’AMIU e dei volontari della Protezione Civile venerdi 16
maggio

19 maggio - l'ecomostro di viale del Tramonto: rilievi fotografici e
commento sulla fontana mai utilizzata presente sul litorale di Viale del
Tramonto

1.T.1. Pacinotti
Piazza Lucania

17 marzo — inizio dei lavori di monitoraggio da parte degli alunni

23 maggio — rilievi fotografici effettuati in occasione degli interventi di
pulizia effettuati dall’AMIU e dai volontari della Protezione Civile martedi
20 maggio
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AMIU: proseguimento della partnership e nuovo calendario degli
interventi

A seguito di una serie di disguidi organizzativi e dietro segnalazione delle
scuole interessate al progetto, si € reso necessario effettuare un secondo
incontro con I'AMIU. In data 10 aprile, I'"Associazione TarantoViva ha incontrato
il Presidente della municipalizzata, avv. Gino Giuseppe Pucci, e insieme con il
referente del progetto interno all'azienda, signor Enzo Di Renna, e stato
redatto prontamente un nuovo calendario di interventi.

In tale occasione, si e rafforzata la collaborazione tra l'azienda e I'associazione,
concordando le date degli interventi e stabilendo che, alla vigilia di ogni
operazione di pulizia prevista, I'AMIU effettuasse un sopralluogo preventivo per
decidere quali tipi di interventi specifici andassero realizzati e quali attrezzature
speciali fossero necessarie al fine di rendere ogni operazione la piu efficace
possibile.

Il nuovo calendario e stato tempestivamente comunicato agli Istituti
interessati, alla Protezione Civile, agli Assessorati patrocinatori del progetto e
ai media partner.

Nella pagina seguente, la tabella contenente la nuova calendarizzazione degli
interventi di pulizia nei siti scelti dalle scuole.
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° Circolo E. De Amicis

Giardino comunale Talsano o localita
Capitignano

Giovedi, 17 aprile 2008

1.P.S.T.P. Cabrini

Piazza Maria Ausiliatrice (gia Piazza Messapia)

Venerdi, 18 aprile 2008

3° Circolo R. Carrieri

Piazza Medaglie d'Oro e Piazza Tagliente

Lunedi, 21 aprile 2008

° Circolo E. Giusti

Giardini della scuola c/o padiglioni Gabelli

Mercoledi, 23 aprile 2008

12° Circolo L.Tempesta

1) Aiuole e marciapiedi via Lago di Como, Belli
e Ungaretti - 2) Via Lazio angolo via Veneto

Martedi, 29 aprile 2008

4° Circolo Tramontone

Giardini davanti alla oasi ecologica in via
Federico 11

Mercoledi, 30 aprile 2008

.M. G. Bettolo

Piazza Bettolo

Martedi, 6 maggio 2008

Via Tintoretto con annesso giardino

Venerdi, 9 maggio 2008

1.C. C. Battisti

10 palazzine di via Magnaghi, Acton, C.Battisti
e M.Cervi

Martedi, 13 maggio 2008

I.T.C.G. Pertini-Fermi

Viale del Tramonto, San Vito (tratto porticciolo
MM / Arenile)

Venerdi, 16 maggio 2008

I.T.1. Pacinotti

Piazza Lucania

Martedi, 20 maggio 2008
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TarantoMia: incontri con le scuole

Dopo l'interruzione della collaborazione con la dott.ssa Fabiana Spada, causata
da nuovi impegni lavorativi assunti dalla stessa, e proseguito il ciclo di incontri
con le scuole come previsto dal progetto “TarantoMia”.

Per I'Associazione TarantoViva, ha relazionato presso le classi partecipanti al
progetto il prof. Roberto De Giorgi, esperto di comunicazione ambientale, il
quale é stato affiancato durante alcune lezioni dalla sig.ra Monica Nitti, perito
chimico, e dal sig. Vittorio Vespucci, autore del video realizzato per il progetto
“TarantoMia”.

Durante gli incontri con le scuole, il prof. De Giorgi ha mostrato e poi spiegato
alle classi il dvd del progetto TarantoMIA e una serie di filmati sul ciclo dei
rifiuti e sulla storia dei materiali da lui ideati e realizzati appositamente per le
scuole primarie e secondarie.

Questo il calendario degli incontri realizzati:

Sabato 2 febbraio 2008

Ore 10 — Istituto Cabrini

Ore 12 —Scuola elementare Carrieri

Sabato 16 febbraio 2008

Ore 10 — Scuola elementare Sciascia

Ore 12 — Scuola elementare Carrieri

Giovedi 6 marzo 2008

Ore 8.30 — Istituto Pertini — Fermi

Ore 11.15 — Scuola elementare Don Milani

Venerdi 7 marzo 2008

Ore 9 — Istituto Pacinotti

Martedi 11 marzo 2008

10.30 — Scuola elementare Livio Tempesta
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Vener-d‘l 28 marzo 2008

Ore 9.30 — Scuola elementare Carrieri

Ore 11 — Scuola elementare Livio Tempesta

Nota: durante gli incontri del 28 marzo, insieme con la sig.ra Monica Nitti ha
relazionato il sig. Vittorio Vespucci, autore del video di presentazione del
progetto “TarantoMia” e responsabile del sito web Taranto In cartolina
(www.tarantoincartolina.com).

Sabato 3 maggio 2008

Ore 8.30 — 24° Circolo Tramontone

Lunedi 5 maggio

Ore 10.30 — 24° Circolo Tramontone

Giovedi 8 maggio

Ore 9.00 — 24° Circolo Tramontone

Mercoledi 14 maggio

Ore 9.30 — 2° Circolo Giusti

Lunedi 19 maggio

Ore 9.00 — I.C. C. Battisti

Stato Avanzamento Lavori al 23 maggio 2008



Associazione TarantoViva - Progetto “TarantoMia: adotta la citta”

Media partner

Durante la seconda fase del progetto, € proseguita la partnership con i media
contattati all'avvio dei lavori.

Studiol00
Presenza delle troupe nei luoghi scelti dalle scuole

e venerdi 18 aprile — piazza Messapia per Cabrini (preceduta da intervista
telefonica per I'edizione del tg delle 8.00)

e mercoledi 23 aprile — giardini della scuola presso i padiglioni Gabelli per
la Giusti

e martedi 6 maggio — piazza Bettolo per la bettolo

e martedi 13 maggio — 10 palazzine per la Battisti (preceduta da intervista
telefonica per I'edizione del tg delle 8.00)

e martedi 20 maggio — piazza Lucania per il Pacinotti

Trasmissione “Impatto zero”
Ad oggi, la trasmissione in studio prevista in base agli accordi iniziali non e
ancora stata realizzata.
Corriere del Giorno
Pubblicazione articoli

e giovedi, 17 aprile — Al via il progetto “TarantoMia” (articolo del dott.

Roberto Petrachi, vicePresidente TarantoViva; in allegato il nuovo
calendario delle pulizie)
e venerdi, 18 aprile - Con “TarantoMia” scuole impegnate

sull'inguinamento (intervento del dott. Sebastiano Romeo, assessore
all’Ambiente)

e lunedi, 5 maggio - “TarantoMia” iniziativa vincente (intervento dell'avv.
Gino Pucci, Presidente AMIU); Ed ora via alla pulizia di piazze e giardini
(intervento della sig.ra Monica Nitti, socia TarantoViva e volontaria
Protezione Civile); L'istituto Cabrini ha adottato piazzetta Maria
Ausiliatrice (articolo di Chiara Vozza, studente | D indirizzo EAT Istituto
Superiore Cabrini)

e giovedi, 22 maggio - Il progetto “Adotta la citta”: la via didattica per il
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futuro (intervento della dott.ssa Angela Mignogna, assessore alla
Cultura)

Nota: Ad oggi alcuni articoli inviati dalle scuole e l'intervento dell’avv. Paolo
Ciocia, assessore alla Pubblica Istruzione, non risultano essere stati pubblicati.
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Evento Finale — Work in progress

Di seqguito, i dettagli finora definiti per la realizzazione dell’evento finale
previsto a conclusione del progetto.

Data: sabato, 7 giugno 2008

Ora: 10.30 — 12.30

Luogo: Piazza Garibaldi (o, compatibilmente con i lavori di messa in sicurezza
che I'AMIU sta svolgendo, la Pineta Cimino?)

Programma: Durante la manifestazione, a seguito dei saluti delle Istituzioni,
dell’AMIU e della Protezione Civile, ogni scuola presentera un lavoro prodotto
dagli alunni durante I'arco del progetto; nell'area interessata verra allestita una
mostra di foto e disegni realizzati dagli alunni stessi, alcuni dei quali gia
visionabili in formato elettronico sul blog. In conclusione, i saluti
dell’Associazione TarantoViva. Agli studenti partecipanti verranno distribuiti
alcuni gadgets.

Le scuole e le Istituzioni interessate sono state avvertite via mail o tramite
contatto personale; € in corso di svolgimento la fase di recall.

Per il sistema di amplificazione, I'Associazione TarantoViva ha contattato il
service Ciro Merode (costo del servizio: 180 euro).

Per i gadgets, I'Associazione TarantoViva si € rivolta — dietro segnalazione degli
assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione — alla tipografia “Tarentum”. Si
e deciso di realizzare 750 cappellini con la stampa del nome del progetto
(costo del servizio: 1.080 euro).

Per l'esposizione dei disegni e delle foto dei bambini, ['Associazione
TarantoViva ha ricevuto l'autorizzazione definitiva per I'impiego di 8 griglie
metalliche di proprieta dell'assessorato alla Cultura, presenti presso la
Biblioteca Comunale.

Verra inoltre messo a disposizione dei presenti un pc sul quale passeranno in
sequenza i video relativi al progetto “TarantoMia”, realizzati dall'’Associazione
TarantoViva, dal prof. Roberto De Giorgi e dagli studenti delle scuole
partecipanti.

1 Nota: La scelta — tutt'ora in forse - di realizzare I'evento presso la Pineta Cimino € stata
effettuata tenendo conto della peculiarita del luogo in sé come il piu grande polmone verde per
la citta, nonche della valenza simbolica legata al concetto di ripristino della legalita che
riteniamo appartenere alla conduzione della cosa pubblica da parte dell'attuale
amministrazione comunale, di cui la riapertura della Pineta € — a nostro avviso - una

declinazione estremamente significativa.
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E prevista inoltre la presenza dei media partners.
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